



TRAVAUX D'EXTENSION DU RÉSEAU D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET DE RENOUVELLEMENT DU RÉSEAU D'EAU POTABLE SUR LA COMMUNE D'AVIRON


Evreux Portes de Normandie

Réunion d'information - 3 Mars 2022 18h00

1. Présentation du Projet : Eaux Usées

Travaux Eaux Usées :

- 5 500 ml Gravitaire – Polypropylène – DN200
dont 1 200 ml sous route départementale
- 965 ml Refoulement
dont 270 ml sous route départementale
dont une partie en tranchée commune avec le gravitaire
- 249 Branchements
- 3 Postes de refoulement (PR)




1. Présentation du Projet – Eaux Usées

Poste de refoulement « Vallée »



Débit groupe de pompage : 11 m³/h
Diamètre poste : 1,2 m

Poste de refoulement « Charmilles »



Débit groupe de pompage : 11 m³/h
Diamètre poste : 1,2 m

Poste de refoulement « Mairie »




Débit groupe de pompage : 20 m³/h
Diamètre poste : 1,4 m

2. Présentation du Projet – Eau potable

Travaux Eau Potable :

- 2 457 ml de réseau Eau potable à renouveler
Travaux en tranchée commune avec EU
- 2 352 ml de réseau Eau potable à renforcer
Travaux en tranchée commune avec EU
- 244 Branchements
Travaux en tranchée commune avec EU



3. Groupement d'entreprises choisi



Mandataire : SOGEA Nord Ouest TP

Cotraitants : SARC et STURNO

Notification du marché : *22 Juillet 2021*


Montant des travaux : *3 515 486 € HT*




Délai Phase Préparation du chantier : *2 mois – Démarrage le 13 Janvier 2022*

Délai phase Exécution du chantier : *13,5 mois – Démarrage du chantier Mi-Avril 2022*

4. Plan de découpage




5. Phasage - SARC



ZONE DE TRAVAUX SARC

- Rue de Gadenvillers
- Rue du Château
- Le Clos Chatillon
- Rue de la Mairie
- Chemin de Binou
- Rue du Mesnil Fuguet


5. Phasage - SOGEA



ZONE DE TRAVAUX SOGEA NORD OUEST TP

- Rue de l'Épinguet
- Les Charmilles
- Bois de l'Épinguet
- Résidence la Croix
- Rue de la Vallée


5. Phasage - STURNO



ZONE DE TRAVAUX STURNO

- Rue de la Vallée
- Rue des Saules
- Chemin des Prés
- Rue de la Forêt
- Chemin le Routoir

6. Planning prévisionnel

		PLANNING PREVISIONNEL DU CHANTIER D'AVIRON																																														
		3 EME TRANCHE TRAVAUX EXTANTION RESEAU D ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET RENOUELEMENT AEP																																														
		DELAIS CONTRACTUEL MARCHE 13.5 MOIS																																														
		2022														2023																																
DESIGNATIONS	AVRIL	MAJ	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	JANVIER	FEVRIER																																					
	8 14	8 16	8 18	8 17	8 18	8 19	8 20	8 21	8 22	8 23	8 24	8 25	8 26	8 28	8 27	8 28	8 29	8 30	8 31	8 32	8 33	8 34	8 36	8 38	8 37	8 38	8 39	8 40	8 41	8 42	8 43	8 44	8 46	8 48	8 47	8 48	8 48	8 50	8 61	8 62	8 01	8 02	8 03	8 04	8 06	8 08	8 07	8 08
SARC																																																
Rue du château + le clos Chailion																																																
Pose du PR Mairie																																																
Rue de Gadenville																																																
Rue de la Mairie + Chemin de Binou + Impasse																																																
Rue du mesnits Fouquet																																																
SOGEA																																																
Confection des branchements EU																																																
Rue de l'Epinguet - carrefour Chamillies/Résidence Lacroix pose PR																																																
Lotissement Chamillies																																																
Résidence Labouix																																																
Rue de l'Epinguet entre PR et Bois de l'Epinguet																																																
Bois de l'Epinguet																																																
Rue de la Vallée																																																
Rue de l'Epinguet																																																
STURNO																																																
Rue des SAULLES																																																
Chemin des Prés																																																
Rue de la Vallée - Rond point de la Vallée																																																
Rue de la forêt - Chemin Le Routoir phase 1																																																
Rue de la forêt - Chemin Le Routoir phase 2																																																
Rue de la forêt																																																
MISE EN SERVICE DES INSTALLATIONS																																																
RECEPTION DE CHANTIER PREVISIONNEL																																																
CONCLES ENTREPRISE																																																




MERCI POUR VOTRE ATTENTION

Evreux Portes de Normandie

Réunion d'information - 3 Mars 2022 18h00

Travaux en domaine privé ...

Quand sera-t-il possible de raccorder son habitation au réseau public d'assainissement ?



Qui réalise les travaux?

l'EPN envisage un possible portage des travaux à réaliser sur le domaine privé, pour le raccordement depuis la (ou les) sortie(s) des eaux usées des habitations jusqu'aux boîtes de branchement posées sur le domaine public.

Toutefois, L'EPN n'engagera cette opération que sous condition de l'obtention de subventions de l'Agence de l'Eau de l'Eau Seine Normandie (AESN).

L'AESN conditionne quant à elle l'octroi de cette aide financière dès lors où au minimum 80% des riverains raccordables aux nouveaux réseaux publics confirment par écrit leur accord sur ce principe de portage des travaux par EPN.

Les étapes en Domaine privé...

